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Enlèvement du combustible complété

Le samedi 10 mai, nous avons réalisé un important objectif de l’Étape 1. Après 41 jours de travail continu, les dernières  
4 560 grappes de combustible ont été enlevées et on a enlevé le combustible du cœur du réacteur.

Quoique l’enlèvement du combustible ait duré 41 jours, déjà en avance de l’objectif que nous nous étions proposé, la 
préparation pour cette importante étape a débuté bien avant la date de commencement de l’enlèvement du combustible, 
prévue pour le 30 mars. Comme c’était la première fois que nous enlevions tout le combustible du cœur du réacteur, nous 
avions besoin de planification et de préparation soignées. Les expériences d’apprentissage des autres nous ont avantagés 
et nous étions capables de diriger plusieurs simulations et analyses avant de déterminer quelle séquence des opérations 
serait la plus efficace.

Le personnel des équipes de partout dans la centrale ont accompli des 
activités d’enlèvement du combustible, y compris Paul Vandenbroeck et  
David Ellsworth, ci-contre, qui étaient responsables pour l’enlèvement de la 
dernière grappe de combustible du réacteur.

Quoique la terminaison de l’enlèvement du combustible fût un important 
objectif de l’Étape 1, il y a encore beaucoup de travail à faire avant de 
passer à l’Étape 2. Nous avons commencé à faire le drainage de l’eau 
lourde du circuit caloporteur. Une fois terminé le drainage du système, nous 
transférerons la commande des voûtes des machines à combustible à l’EACL, 
qui pourra ensuite commencer les activités de retubage.

En plus du drainage de l’eau lourde, le travail dans le bâtiment du réacteur a connu une hausse importante pendant ces 
dernières semaines : le nettoyage des géneratrices de vapeur, l’enlèvement de huit refroidisseurs d’air à grande puissance 
et d’autres travaux connexes sont aussi en route.

Afin de rencontrer notre objectif avec succès et en toute sécurité, ce travail demande de la coordination extensive et 
logistique ainsi que de l’excellent travail d’équipe. La rapidité de réaction pour régler des situations inattendues est un 
testament de l’excellente collaboration démontrée par tous les joueurs. La réussite précoce des objectifs clés, tels que 
l’histoire de succès de l’enlèvement du combustible du réacteur, est un bon indicateur précurseur pour le projet.

Comme approche la date de transfer, il y a de plus en plus d’employés et d’équipement d’EACL sur les lieux. Nous 
travaillons étroitement avec nos partenaires chez EACL afin d’assurer qu’ensemble, nous pouvons produire un projet de 
remise à neuf réussi.
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