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Mise à jour sur le retubage

Les partenaires au projet de remise à neuf de Point Lepreau (Énergie NB, EACL, Siemans) et nos nombreux fournisseurs et 
entrepreneurs continuent à travailler bien ensemble pour exécuter le projet. Nous continuons à faire face à des défis relatifs à 
l’engagement envers le respect des calendriers et des budgets en ce qui concerne les travaux de retubage d’EACL. Énergie NB 
et EACL ont amorcé des activités supplémentaires pour y faire face. Nous poursuivons des occasions pour nous remettre de 
certaines difficultés rencontrées jusqu’ici afin de respecter les objectifs de notre projet.

La coupe des tubes de force est en cours. Nous coupons les tubes de force à chaque bout pour 
enlever les raccords d’extrémité. Cette séquence de travail emploie deux outils pour libérer les raccords 
d’extrémité du tube de force. Ces outils sont montés sur la table des travaux lourds sur la plate-forme 
des canaux de combustible. Un appareil semi-automatique, manipulé par des équipes ayant reçu une 
formation spéciale, coupe la connexion entre le raccord d’extrémité et le tube de force (voir l’image). 

Grâce aux outils automatiques, nous minimisons l’exposition des travailleurs à la contamination et au 
rayonnement. Les chaudronniers, les mécaniciens-monteurs, les électriciens et les techniciens ont subi 
une formation en profondeur aux installations de formation d’EACL à Saint John et sont pleinement 
compétents pour exécuter ce travail complexe.

Ventilateur d’urgence filtré pour l’enceinte de confinement 

Dans le but de poursuivre nos améliorations à la sécurité de la centrale, Énergie NB pose un ventilateur d’urgence filtré sur le 
bâtiment du réacteur. Énergie NB a attribué le contrat pour la conception et l’installation de ce travail à AREVA, un fournisseur 
international du matériel nucléaire.

Mise à jour sur les turbines

Comme il a été indiqué lors du dernier rapport sur la remise à neuf, l’on continue à inspecter les rotors de turbine récupérés 
au port de Saint John. Des préparations sont en cours pour ramener les rotors à l’usine au Royaume-Uni pour subir d’autres 
essais. Nous ne nous attendons pas à ce que le calendrier d’exécution des travaux supplémentaires relatifs aux turbines nuise au 
calendrier global du projet.

Sécurité

Les travailleurs continuent à faire preuve d’un fort sentiment d’appartenance relativement aux normes de sécurité établies à 
la centrale. Nous avons formé un comité mixte de santé et de sécurité intégré qui réunit les entrepreneurs au chantier et les 
employés d’Énergie NB. Cette démarche a permis de développer un fort partenariat avec nos principaux entrepreneurs et 
syndicats et de travailler en toute sécurité pour les citoyens du Nouveau-Brunswick.

Pour de plus amples renseignements ou des mises à jour, visitez le site Web Pouvoir du futur  
au http://pouvoirdufutur.energienb.com/fr/default.aspx ou communiquez avec Énergie NB au 1-866-754-7727.


