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Mise à jour sur le retubage
Le travail du projet de remise à neuf se poursuit dans le but d’atteindre la prochaine étape – l’enlèvement de tous les raccords 
d’extrémité. La coupe des tubes de force doit s’achever d’ici quelques jours. Nous préparons la prochaine séquence de travail, 
l’enlèvement des raccords d’extrémité. Les outils requis seront transférés aux plates-formes de travail au bâtiment du réacteur,  
installés et mis en service. Une équipe d’employés techniques et des métiers d’EACL les fera fonctionner. 

Tout projet de cette envergure fait face à des défis, et ceux qui se présentent à notre projet sont uniques, étant donné que c’est un 
premier mondial. En raison des difficultés relatives au rendement des outils, certaines étapes ont été transférées à la prochaine fenêtre 
de la ligne du temps, comme il est noté ci-dessus. Avec EACL, nous continuons à concentrer nos efforts pour améliorer l’efficacité du 
travail et des outils et pour apprendre de notre expérience au fur et à mesure de la remise à neuf. Nous continuons à travailler en toute 
sécurité pour achever la remise à neuf le 30 septembre 2009. Au début du Nouvel An, nous comprendrons mieux si ces approches 
innovatrices nous permettront de reprendre du temps sur notre horaire.

Rapport sur la turbine
Les rotors de turbine ont été repêchés du havre de Saint John. Les inspections et les analyses initiales indiquent qu’il est hautement 
probable que les rotors puissent être remis à neuf. Toutes les pales de turbine ont été enlevées et les rotors ont été nettoyés et envoyés 
au Royaume-Uni pour subir des inspections et des analyses plus poussées. En ce moment, nous entrevoyons avec optimisme la 
possibilité que les rotors récupérés reviennent à la centrale pour installation à l’intérieur du calendrier du projet.

Séecurité
Les employés d’Énergie NB, aussi bien que le personnel supplémentaire, sont extrêmement dévoués au projet et continuent à faire 
preuve de leur engagement envers le succès global du projet. Nous sommes presque à mi-chemin des travaux, et nous avons fait plus 
de 2,2 millions d’heures-personne, ou l’équivalent d’une personne qui fait environ 275 000 jours de huit heures. La sécurité est toujours 
notre priorité principale. 

Jason Lowe, qui travaille chez ALUMA Systems à la centrale (voir la photo), travaille comme 
charpentier et monteur d’échafaudages depuis 10 ans. Les monteurs d’échafaudages comme Jason et 
ses collègues sont la première ligne de défense de la sécurité des travailleurs avant l’exécution d’une 
tâche en particulier. Ils érigent les échafaudages et enlèvent les obstructions qui pourraient constituer 
des risques à la sécurité afin de préparer l’aire de travail. Ils se mettent mentalement à la place des 
prochains travailleurs et examinent de près toute l’aire de travail afin de déceler les différents risques 
en fonction de la nature du travail à effectuer. «Nous prenons le même sentier beaucoup de fois avant 
l’arrivée du travailleur qui effectuera la tâche, de dire Jason. Nous comprenons la portée de leur travail 
et nous faisons de notre mieux pour enlever toutes les obstructions qu’ils pourraient rencontrer.»

Pour se rappeler l’importance de la sécurité, Jason a une photo de ses deux enfants, Lauren et Simon, 
à l’intérieur de son casque protecteur. «Comme ça, ils sont avec moi toute la journée», dit-il.

Jason démontre une des valeurs de base du projet, le fait que rien n’est plus important que de rentrer 
à la maison en toute sécurité à la fin de la journée.

Pour de plus amples renseignements ou des mises à jour, visitez le site Web Pouvoir du futur  
au http://pouvoirdufutur.energienb.com/fr/default.aspx ou communiquez avec Énergie NB au 1-866-754-7727.


